

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ELENO LOPEZ AQUINO, EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TÉCNICA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MSBA/FISM/124/SP/GI-001/2018 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,024,702.50 (\* UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. \*)

**CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN**

**CONTRATADO:** FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - DICIEMBRE - 2018  
**REAL:** FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - DICIEMBRE - 2018

CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec Oax  
 2017-2018

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>"PRESTACION DE SRVICIOS PROFESIONALES"</b>							
1.- SUPERVISION, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANALISIS, REALIZACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS. 2.- REALIZAR LA DOCUMENTACION SOCIAL, TECNICA, PROCESO DE LICITACION, FINANCIERA QUE COMPONE EL EXPEDIENTE TECNICO. 3.- TOMA DE DECISIONES TECNICAS EN LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS, ACLARACION, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTIA A PEGO A LA NORMA. VIGENTE, DOCUMENTOS (FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O JURIDICOS), OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS LEYES APLICABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 4.- VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANAMENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS.	MARZO	1.00	\$ 88,336.42	\$ 88,336.42	1.00	\$ 88,336.42	\$0.00
1.- SUPERVISION, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANALISIS, REALIZACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS. 2.- REALIZAR LA DOCUMENTACION SOCIAL, TECNICA, PROCESO DE LICITACION, FINANCIERA QUE COMPONE EL EXPEDIENTE TECNICO. 3.- TOMA DE DECISIONES TECNICAS EN LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS, ACLARACION, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTIA A PEGO A LA NORMA. VIGENTE, DOCUMENTOS (FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O JURIDICOS), OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS LEYES APLICABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 4.- VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANAMENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS.	ABRIL	1.00	\$ 88,336.42	\$ 88,336.42	1.00	\$ 88,336.42	\$0.00
1.- SUPERVISION, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANALISIS, REALIZACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS. 2.- REALIZAR LA DOCUMENTACION SOCIAL, TECNICA, PROCESO DE LICITACION, FINANCIERA QUE COMPONE EL EXPEDIENTE TECNICO. 3.- TOMA DE DECISIONES TECNICAS EN LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS, ACLARACION, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTIA A PEGO A LA NORMA. VIGENTE, DOCUMENTOS (FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O JURIDICOS), OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS LEYES APLICABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 4.- VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANAMENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS.	MAYO	1.00	\$ 88,336.42	\$ 88,336.42	1.00	\$ 88,336.42	\$0.00

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. San Blas Atempa.  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017 - 2018

*(Handwritten signature)*

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018

### ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ELENO LOPEZ AQUINO, EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TÉCNICA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MSBA/FISM/124/SP/GI-001/2018 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,024,702.50 (\* UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. \*)

**CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN**

**CONTRATADO:** FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - DICIEMBRE - 2018  
**REAL:** FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - DICIEMBRE - 2018

<p>1.- SUPERVISION, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANALISIS, REALIZACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS.</p> <p>2.- REALIZAR LA DOCUMENTACION SOCIAL, TECNICA, PROCESO DE LICITACION, FINANCIERA QUE COMPONE EL EXPEDIENTE TECNICO.</p> <p>3.- TOMA DE DECISIONES TECNICAS EN LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS, ACLARACION, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTIA A PEGO A LA NORMA.</p> <p>VIGENTE, DOCUMENTOS (FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O JURIDICOS), OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS LEYES APLICABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.</p> <p>4.- VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS.</p>	<p style="text-align: center;">JUNIO</p>	<p style="text-align: center;">1.00</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">1.00</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">\$0.00</p>
<p>1.- SUPERVISION, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANALISIS, REALIZACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS.</p> <p>2.- REALIZAR LA DOCUMENTACION SOCIAL, TECNICA, PROCESO DE LICITACION, FINANCIERA QUE COMPONE EL EXPEDIENTE TECNICO.</p> <p>3.- TOMA DE DECISIONES TECNICAS EN LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS, ACLARACION, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTIA A PEGO A LA NORMA.</p> <p>VIGENTE, DOCUMENTOS (FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O JURIDICOS), OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS LEYES APLICABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.</p> <p>4.- VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS.</p>	<p style="text-align: center;">JULIO</p>	<p style="text-align: center;">1.00</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">1.00</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">\$0.00</p>
<p>1.- SUPERVISION, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANALISIS, REALIZACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS.</p> <p>2.- REALIZAR LA DOCUMENTACION SOCIAL, TECNICA, PROCESO DE LICITACION, FINANCIERA QUE COMPONE EL EXPEDIENTE TECNICO.</p> <p>3.- TOMA DE DECISIONES TECNICAS EN LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS, ACLARACION, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTIA A PEGO A LA NORMA.</p> <p>VIGENTE, DOCUMENTOS (FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O JURIDICOS), OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS LEYES APLICABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.</p> <p>4.- VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS.</p>	<p style="text-align: center;">AGOSTO</p>	<p style="text-align: center;">1.00</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">1.00</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">\$0.00</p>
<p>1.- SUPERVISION, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANALISIS, REALIZACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS.</p> <p>2.- REALIZAR LA DOCUMENTACION SOCIAL, TECNICA, PROCESO DE LICITACION, FINANCIERA QUE COMPONE EL EXPEDIENTE TECNICO.</p> <p>3.- TOMA DE DECISIONES TECNICAS EN LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS, ACLARACION, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTIA A PEGO A LA NORMA.</p> <p>VIGENTE, DOCUMENTOS (FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O JURIDICOS), OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS LEYES APLICABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.</p> <p>4.- VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS.</p>	<p style="text-align: center;">SEPTIEMBRE</p>	<p style="text-align: center;">1.00</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">1.00</p>	<p style="text-align: center;">\$ 88,336.42</p>	<p style="text-align: center;">\$0.00</p>


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018

**REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS**  
 Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017 - 2018


  
**REGIDURIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ELENO LOPEZ AQUINO, EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TÉCNICA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MSBA/FISM/124/SP/GI-001/2018 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,024,702.50 (\* UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. \*)



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Blas Atempa  
Dto. Tehuantepec, Oax.  
2017-2018

**CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN**

**CONTRATADO:** FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - DICIEMBRE - 2018  
**REAL:** FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - DICIEMBRE - 2018

1.- SUPERVISION, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANALISIS, REALIZACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS. 2.- REALIZAR LA DOCUMENTACION SOCIAL, TECNICA, PROCESO DE LICITACION, FINANCIERA QUE COMPONE EL EXPEDIENTE TECNICO. 3.- TOMA DE DECISIONES TECNICAS EN LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS, ACLARACION, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTIA A PEGO A LA NORMA. VIGENTE, DOCUMENTOS (FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O JURIDICOS), OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS LEYES APLICABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 4.- VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANAMENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS.	OCTUBRE	1.00	\$ 88,336.42	\$ 88,336.42	1.00	\$ 88,336.42	\$0.00
1.- SUPERVISION, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANALISIS, REALIZACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS. 2.- REALIZAR LA DOCUMENTACION SOCIAL, TECNICA, PROCESO DE LICITACION, FINANCIERA QUE COMPONE EL EXPEDIENTE TECNICO. 3.- TOMA DE DECISIONES TECNICAS EN LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS, ACLARACION, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTIA A PEGO A LA NORMA. VIGENTE, DOCUMENTOS (FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O JURIDICOS), OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS LEYES APLICABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 4.- VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANAMENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS.	NOVIEMBRE	1.00	\$ 88,336.42	\$ 88,336.42	1.00	\$ 88,336.42	\$0.00
1.- SUPERVISION, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANALISIS, REALIZACION E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y REVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS. 2.- REALIZAR LA DOCUMENTACION SOCIAL, TECNICA, PROCESO DE LICITACION, FINANCIERA QUE COMPONE EL EXPEDIENTE TECNICO. 3.- TOMA DE DECISIONES TECNICAS EN LA CORRECCION DE LOS TRABAJOS, ACLARACION, DUDAS O AUTORIZACIONES AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE, SIN QUE EXISTIA A PEGO A LA NORMA. VIGENTE, DOCUMENTOS (FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS O JURIDICOS), OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LAS LEYES APLICABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 4.- VIGILAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANAMENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS.	DICIEMBRE	1.00	\$ 88,336.42	\$ 88,336.42	1.00	\$ 88,336.42	\$0.00
<b>Total de "PRESTACION DE SRVICIOS PROFESIONALES"</b>			\$ 883,364.20	\$ 883,364.20		\$ 883,364.20	\$0.00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:</b>			\$ 883,364.20	\$ 883,364.20		\$ 883,364.20	\$0.00
<b>IVA 16.00%:</b>			\$ 141,338.30	\$ 141,338.30		\$ 141,338.30	\$0.00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>			\$ 1,024,702.50	\$ 1,024,702.50		\$ 1,024,702.50	\$0.00

(\* UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. \*)

**REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
Mpio. San Blas Atempa  
Dto. Tehuantepec, Oax.  
2017 - 2018

*[Handwritten signature]*

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Blas Atempa  
Dto. Tehuantepec, Oax.  
2017-2018

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ELENO LOPEZ AQUINO, EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MSBA/FISM/124/SP/GI-001/2018 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III-FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO; \$ 1, 024,702,50 (\* UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. \*)

**CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN**

**CONTRATADO:** FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - DICIEMBRE - 2018  
**REAL:** FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - DICIEMBRE - 2018

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

**ENTREGA LA OBRA**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** PERSONA FISICA  
**RESPONSABLE:** C. ELENO LOPEZ AQUINO  
**CARGO:** ADMINISTRADOR UNICO  
**R. F. C.** LOAE780818GN4  
**IDENTIFICACIÓN:** 1987075211973  
**DIRECCION:** CERRADA DE HIDALGO SIN NUMERO CENTRO, SAN BLAS ATEMPA, OAXACA, C.P. 70786

CONTRATISTA  
C. ELENO LOPEZ AQUINO  
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
C. FABIAN MOGENSEZ ERISPIN  
TESORERO MUNICIPAL  
Mpio San Blas Atempa  
Dtto Tehuantepec, Oax  
2017-2018

REGIDURIA DE  
OBRAS PUBLICAS  
Mpio. San Blas Atempa  
C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
2017 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio San Blas Atempa  
Dtto. Tehuantepec Oax  
2017-2018